

兒童醫療大樓

緣起與新生



兒童是國家未來的人力資源，國人生育率愈來愈低，據統計資料顯示台灣已邁入「高齡化」社會；而兒童的健康代表著國家未來的發展力，經濟建設和成長動力都需要仰賴年輕人，故處在少子化的今日，兒童健康更應受到重視。

綜觀國內現有大型之綜合醫院，皆以成人醫療為導向，在硬體上較難以兒童為主體作全盤規劃和設計，形成兒童醫療水準提升之瓶頸。另就兒童醫療資源分布而言，現有第一線醫療設施相當充分，但後送醫院的不足及重症轉診聯絡網普遍缺乏。為提高國內兒童醫療照顧之水準，本院籌建兒童醫院的構想，應運而生。

本院小兒部教授及同仁最早於73年5月即開始籲請國家籌設兒童醫院，而行政院於83年3月首次核定台大兒童醫院的興建計畫，其後再經87年3月及89年7月兩次行政院核定修訂計畫，將計畫更名為「台大醫院兒童醫療大樓新建計畫」。並於92年7月核定總計畫經費約40億元，基於服務社會之重任，本院對籌劃國家級兒童醫院之推動自然責無旁貸，故本院勉力分擔興建前期1/3經費及興建後期全數經費。

本院兒童醫療大樓未來經營方向，期能加強臨床及基礎研究，提昇本院之兒童醫療品質，培養更多兒童醫療相關專業人才，並自許能成為國際一流的兒童醫療機構；更計劃致力於本土兒童疾病的研究，發展我國兒童疾病與流行病的監視、預測和治療，提供具體建議作為政府決策之參考。



臺大醫院兒童醫療大樓 籌建大事紀



台大小兒科正式建議內政部及行政院衛生署考慮設立國家兒童醫院。

5月

中華民國小兒科醫學會提出「探討籌建兒童醫院之需求報告」。

4月18日

中華民國小兒科醫學會正式建議政府籌設國家兒童醫學中心，承行政院衛生署列入六年國家建設計畫。

台大醫院院務會議通過向行政院建議籌設兒童醫院。

8月15日

由行政院衛生署組成國立兒童醫院籌設委員會，魏火耀教授為召集人，呂鴻基教授為執行長，商洽台北市及臺灣大學提撥醫院用地。

召開國立兒童醫院籌設委員會第一次會議。

行政院衛生署函示依據中華民國小兒科醫學會建議，計畫成立國家兒童醫院，有關計畫已列入國家建設六年計畫-建立醫療網第二期計畫。

8月23日

中華民國小兒科醫學會理事長呂鴻基教授致李總統登輝先生協助推動籌建國立兒童醫院。

7月1日

行政院衛生署委託國立台灣大學醫學院進行籌建國立兒童醫院兼台大兒童教學醫院規劃。

12月4日

立法院召開籌設兒童醫院第二次協調會議。決議有關興建國立兒童醫院確有必要。

4月30日

立法院召開籌設兒童醫院第三次協調會議。決議國家兒童醫院之預算原列在行政院衛生署六年國建一醫療網第二期計畫，現因改為隸屬教育部，又八十四年度中央政府總預算之編列採歲出額度制，應請行政院專案核給。

8月6日

民國

73

台大小兒科同仁，為提昇兒科系醫學之需要，籲請校方籌設兒童醫院。

77 12月

行政院衛生署台灣地區醫療網推動委員會第九次會議決議，委託中華民國小兒科醫學會，探討籌建兒童醫院之需求及可行性。

78 7月

中華民國小兒科醫學會提出「籌建中華民國第一所國家級兒童醫院及醫學研究中心建議書」。

79 7月

籌建兒童醫院建議書



80 4月1日

行政院衛生署函示同意委託國立台灣大學醫學院辦理「籌設國立兒童醫院規劃研究」。

4月30日

7月13日

李總統登輝先生囑行政院衛生署協助國立台灣大學醫學院籌建國立兒童醫院。

81 6月1日

台大醫學院院務會議原則同意籌建國立兒童醫院兼台大兒童教學醫院。

82 3月

行政院、衛生署、教育部、及台灣大學首長以及林志嘉、洪冬桂及潘維剛等立法委員，於立法院召開籌設兒童醫院第一次協調會議。決議國立兒童醫院設於台大醫學校區西址，隸屬國立台灣大學醫學院。

5月18日

11月15日

台大醫學院院務會議通過兒童醫院籌備委員會設置要點草案及兒童醫院籌備處暫行組織規程草案，並通過「兒童醫院籌建原則」。

接續下頁 →

臺大醫院兒童醫療大樓 籌建大事紀



行政院於首次核定
台大兒童醫院興建
計劃。

11月20日

經甄選程序後，委
託台大城鄉研究發
展基金會及美國人
民基金會 HOPE 為
技術顧問，並簽訂
「兒童醫院技術顧
問服務契約」。

10月1日

許常吉建築師事務
所經兒童醫院籌備
處甄選為兒童醫院
之建築師。

6月24日

國外兒童醫院參觀：兒童醫院
籌備處呂主任鴻基率院內同仁
和許常吉建築師共十五人組團
前往美國、加拿大、日本兒童
醫學中心考察並交換意見和心
得。

2月1日

辦理「台大兒童醫院建
築造型票選活動」。

教育部函覆本校原則同
意「本校醫學院附設兒
童醫院規劃設計書」案

7月31日

「台大兒童醫院通
訊」創刊號發行，
發行量 2000 份。

9月11日

「兒童醫院第一期工程機電
中心」建築執照取得。

行政院第一次修訂計劃。

7月

台大醫院院務會議修訂院區整
建規劃委員會設置要點，其附
件明示，在院區整建規劃委員
會下設「兒童醫院籌建小
組」，其召集人為何憲武副院
長，執行長為張美惠主任。

9月2日

11月

接續下頁 →

83 3月

國立臺灣大學醫學院附設
兒童醫院籌備處成立，呂
鴻基教授擔任兒童醫院籌
備處主任。

教育部與衛生署會銜陳行
政院，提報「本校醫學院
附設國家兒童醫院計畫
書」草案。



84 6月29日

台大醫學院行政協調
委員會通過技術顧問
所提「兒童醫院基本
設計—基地及空間計
畫期初簡報」及「兒
童醫院基本設計—基
地及空間計畫期中簡
報」。

85 6月26日

呂鴻基主任屆滿，改由王正
一教授擔任兒童醫院籌備處
主任。

7月14日

86 4月3日

本校函送「兒童
醫院新建計畫
書」，報請教育
部核定並陳轉行
政院經建設委員
會。

6月13日

8月1日

許常吉建築師事
務所完成「兒童
醫院基本設計報
告書」並通過兒
童醫院籌備處及
醫學院審查。

87 3月

印製「兒童健康護照
手冊」，對象為零到
六歲之兒童。



衛生署來函，許可興建兒童
醫院之規模為急性二一六
床，同意展延許可期限至八
十九年六月三十日止。

11月20日

88 9月18日

有關小兒部門診改
建之方案，提出
「兒童聯合門診中
心」計劃書。



臺大醫院兒童醫療大樓 籌建大事紀



本院函覆教育部，說明有關教育部八十八年六月一日函示兒童醫院朝擴大台大兒童醫院之檢討報告應再補充說明部份，已彙整成「台大兒童醫院未來營運計畫（草案）」報部。

王正一主任屆滿，改由張美惠教授擔任兒童醫院籌備處主任，執行長亦由張美惠教授改由吳美環教授兼任。

王主科暫代主任屆滿，改由黃世傑教授擔任兒童醫院籌備處主任。執行長仍由王主科教授兼任。



與台北之音、滾石國際合辦「打造兒童新樂園」活動，由美國惠氏獨家贊助，替台大兒童醫院募款。第一場活動為記者會假台大醫院東址大廳舉辦，並邀請總統夫人吳淑珍女士為貴賓替兒童醫院籌募，另活動代言人為周華健先生。

開始進行兒童醫療大樓有關各科部之空間計劃訪談

召開九十二年度「台大兒童醫院通訊」第六次編輯委員會，將原發行為季刊改為雙月刊，發行份數為 8500 份。

小兒部林凱信教授接任兒童醫院籌備處副主任

本院與信誼基金會及台北國際商銀合作發行快樂童年認同卡記者會。

為辦理募款活動或成立兒童醫療相關基金會，編製募款刊物單張（橘色）和成冊（藍色）二份。



台大兒童醫院第一期工程-機電中心於上午九時一刻，由本院李源德院長與建國工程陳董事長共同主持上樑典禮。

第十九期「台大兒童醫院通訊」發行，發行量增至 8000 份。

核定總計畫經費約 40 億元，本院實際分擔興建前期約二分之資經費及興建後期全數經費。

12月18日 7月19日 11月 8月1日 11月23日 1月7日 3月20日 7月29日 3月26日 7月9日 10月14日

接續下頁 →

12月7日 89
上午九時許，機電中心破土典禮，邀請李總統夫人、行政院蕭院長與本院李院長等人共同主持。

8月 8月1日
出版「台大兒科部新紀元」，主要為台大兒童相關科系之介紹。

90 3月27日 11月1日
兒醫籌備處張美惠主任屆滿，改由王主科教授暫代主任，執行長亦由王主科教授兼任。

12月21日 91
兒醫大樓機電中心水電工程竣工。
兒醫大樓機電中心建築工程竣工。

1月10日 92
超視「黃金傳奇」於本院小兒部門診區錄影，為台大兒童醫院募款活動宣傳。



3月25日
兒醫大樓機電中心取得使用執照。



10月31日 92 7月
兒醫新建工程結構設計通過國立台灣大學工學院地震工程研究中心審查。

8月1日 10月31日
本院兒童醫療大樓新建工程開工典禮於上午 10:30，邀請陳總統等貴賓共同動土，活動圓滿順利；兒醫大樓建築結構工程正式開工

行政院函覆建院計畫名稱由「國立臺灣大學醫學院附設兒童醫院計畫」修正為「國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫療大樓新建計畫」。核定建院總樓地板面積為 72,960 m² 及建院總經費 4,567,081 仟元，前期經費需求 (3,605,055 仟元)。前期經費需求，除仍由臺大醫院負擔三分之一外，其餘三分之二部份由教育部報由經建會在行政院核定重要經建投資計畫額度內優先考量核列，至於後期經費需求，則請台大醫院自籌。

信誼基金會同意捐贈本院兒童醫院二十萬元。



臺大醫院兒童醫療大樓 籌建大事紀

醫務行政會議，院方指派陳明豐院長（時任副院長）為兒醫督導副院長。

針對兒醫大樓之醫療科部，召開「兒醫大樓各科發展與營運計劃檢討及發展策略規劃」會議。

9月26日

93



兒童醫院籌備處黃世傑主任率團考察美國波士頓、紐約兒童醫院。

1月15日

94

本院指派林鶴雄醫務秘書為兒童醫院籌備處副主任。

「兒童醫療大樓營運規劃小組」(Operation Group) 奉核成立，由陳明豐院長（時任副院長）擔任召集人，林凱信主任擔任副召集人

兒童醫院籌備處林凱信副主任轉任主任

12月6日

院長室協商會議，確認產科及生殖內分泌科遷入兒醫大樓，婦科不遷入

1月17日

「兒童醫療大樓營運規劃小組」(Operation Group) 召開第一次會議。

1月27日

院長室會議決議小兒外科系皆應遷入兒醫大樓。

2月25日 7月26日

陳明豐院長（時任副院長）邀集婦產部、小兒部相關醫師，於院長室商討兒醫大樓第十五樓婦產部、小兒部部務空間、退休教授辦公室、會議室之規劃。

2月22日

院長室會議決議原則同意基因醫學部搬遷至兒醫大樓。

陳明豐院長（時任副院長）率領本院相關同仁及建築師參訪新加坡醫院。

5月2日

95

瑞信兒童醫療基金會提出生命禮物企劃，擬捐贈兒醫大樓遊戲室空間。

9月8日

舉辦喜麟門音樂會，為台大兒童醫院催生，活動所得之經費將捐出協助兒童醫院興建及營運。

3月16日



兒醫開刀房運作會議，決議開刀房分階段開放（暫開放小兒一般外科、小兒心臟、小兒神經），考量婦科病房遷入兒醫大樓並設置血庫。

6月27日

96

院務會議決議 7月14日先開放小兒部門診，7月28日再開放小兒外科系門診。

1月6日

97

各小兒次專科門診遷入開診（除兒童心理衛生中心外）。

7月1日

7月25日

因應公館拆遷，東址兒科7C病房於10月15日開始搬遷至兒醫大樓。

7月28日 8月13日

院務會議決議婦科應遷入兒醫大樓，外科系僅一般小兒外科、小兒心臟、小兒神經遷入。

兒醫大樓 3F 影像醫學部 MRI 服務啟用。

兒醫籌備處林凱信主任借調義大醫院，由王主科教授兼任籌備處主任。

接續下頁

臺大醫院兒童醫療大樓 籌建大事紀



瑞信捐贈之1樓6~8診等候區獲得2008台灣室內設計大獎TID金獎

本院兒童心理衛生中心及基因醫學部門診移至兒醫大樓服務。

9月15日

10月21日

兒童臨床心理中心門診於1F開診。

10月30日

小兒外科肝臟移植門診開診。

本院產科及新生兒科住院服務由原本東址移至兒童醫療大樓，單位範圍包含：東址病房5FD、5FB、5FI、5FO、5B。

11月29日

婦產部11F生殖醫學中心正式啟用。

12月13日

8F心導管室開始提供服務。

12月19日

於上午9時30分舉行兒童醫療大樓開幕啟用典禮。由副總統蕭萬長、司法院長賴英照、行政院副院長邱正雄、教育部長鄭瑞城、衛生署長葉金川、台灣大學李嗣滄校長及本院陳明豐院長等人聯合主持剪綵暨揭牌儀式，同時亦安排12位年約4-6歲的孩童及吉祥物「希望種子Q比」共同參與儀式。



5F骨髓移植加護病房啟用

9月3日

B1F成人第二抽血站啟用。

院長室會議決議兒醫籌備處運作至98.12.31後裁撤

8月1日

5PE病房啟用

11月16日

10月6日
原公共事務室黃子芬組長接任兒童醫院籌備處副主任。
兒醫大樓3F影像醫學部CT服務啟用。

10月6日
兒醫大樓3F生理檢查區及神經相關檢查啟用，包含超音波、肺功能檢查、內視鏡、神經檢查(小兒腦波、肌電圖)等。

10月27日
小兒部病房4C2、7B、7C及7D搬遷至兒醫大樓11CU、1M-ICU、PICU、12PE、12PW、13PW等兒科病房及兒科加護病房啟用。

11月1日
本院兒醫大樓13PE(兒科外科系病房)及6F手術室、06PE(外科加護病房)開始提供服務；6F供應室、3F血庫啟用。

11月5日
瑞信兒童醫療基金會捐贈本院兒醫大樓1至3樓等候區及12至13樓遊戲區之「瑞信兒童天地」啟用及捐贈記者會及現場導覽，圓滿成功。

12月23日
舉行兒醫大樓開幕前祭祀儀式，由院長主祭。

98 2月2日
舉行兒醫大樓普渡祭祀儀式，由院長主祭。

7月1日
黃子芬副主任調任總務室主任，由原護理部張瑛副主任接任兒童醫院籌備處副主任。

11月2日
乳房醫學中心進駐

12月1日

